

PLANO DE TRABALHO

**EXECUÇÃO DE INSTRUTORIA DO PROGRAMA FÁBRICA SOCIAL DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TRABALHO E
RENDAS DO DISTRITO FEDERAL – SEDET/DF**

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021

SETEMBRO/2024

PLANO DE TRABALHO					
Nº do Edital de Chamamento Público: 01/2021			Concedente: Secretaria de Estado do Distrito Federal - SEDET		
I-DADOS CADASTRAIS					
Entidade Proponente: INSTITUTO VIVER			CNPJ: 09.324.761/0001-73		
Endereço: SCRS 502 Bloco C Loja 37 Parte 537 - Asa Sul - Brasília/DF			Site: www.institutoviver.eco.br		
Cidade: Brasília	U.F DF	CEP: [REDACTED]	DDD/Fone: [REDACTED]		
Nome do representante legal: ADÉLIA DE ARAÚJO SILVA MORBECK		RG/Órgão expedidor [REDACTED]	CPF: [REDACTED]		
Endereço: [REDACTED]					
Cidade: Brasília	U.F: DF	CEP: [REDACTED]	DDD/Fone: [REDACTED]		
II-IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO					
Valor Global: R\$ 1.852.964,24		Data do Plano de Trabalho: 16/09/2024			
III-DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO					
Título do Projeto: Instrutoria dos alunos participantes do Programa Fábrica Social da SEDET.					
Identificação do Objeto: Parceria com o GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEDET, visando a elaboração de proposta pedagógica e metodológica para a execução de instrutoria dos alunos participantes do Programa Fábrica Social da SEDET, assim como desenvolver conteúdo programático, acompanhamento pedagógico, e serviços de instrutoria e/ou monitoria conforme especificidades de cada curso ofertado no Programa, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser renovado de acordo com a legislação vigente.					
Público-alvo: Conforme a legislação vigente, o Programa Fábrica Social destina-se à população do Distrito Federal em situação de vulnerabilidade social, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.					
Justificativa da Proposição: O Programa Fábrica Social tem como objetivo a qualificação, formação profissional e desenvolvimento de habilidades profissionais e será coordenado pela Subsecretaria de Integração de Ações Sociais e pela Subsecretaria de Qualificação Profissional, ambas vinculadas organicamente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda, de acordo com suas atribuições regimentais.					
IV-PERÍODO DE EXECUÇÃO:					
Início: 27/09/2024		Término: 27/09/2025			
V-CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)					
META 1	INDICADOR FÍSICO		VALOR TOTAL	PERÍODO	
	UNIDADE	QUANTIDADE		DATA INICIAL	DATA FINAL

Elaboração de proposta pedagógica e metodológica para a execução de instrutoriais alunos participantes do Programa Fábrica Social da SEDET, assim como desenvolver conteúdo programático, acompanhamento pedagógico, e serviços de instrutoria e/ou monitoria conforme especificidades de cada curso, para as qualificações ofertadas no Programa.	un	Máximo de 1.200 beneficiários	R\$ 1.852.964,24	27/09/2024	27/09/2025
ETAPA Execução	mês	12	R\$ 1.852.964,24	27/09/2024	27/09/2025

VI- GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA*1	NATUREZA DA DESPESA*2	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
1.1	Contratação de 1 (um) Supervisor Geral do Projeto	Mês	12	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00	-	Contrato de trabalho
1.2	Contratação de 1 (um) Coordenador Pedagógico	Mês	12	R\$ 4.700,00	R\$ 56.400,00	R\$ 56.400,00	-	Contrato de trabalho
1.3	Contratação de 1 (um) Coordenador Administrativo	Mês	12	R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	-	Contrato de trabalho
1.4	Contratação de 1 (um) Coordenador de Instrutoria e Acompanhamento de Egressos	Mês	12	R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	-	Contrato de trabalho
1.5	Contratação de 1 (um) Coordenador de Produção	Mês	12	R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	-	Contrato de trabalho
1.6	Contratação de 11 (onze) Instrutores	Mês	1	R\$ 3.120,00	R\$ 34.320,00	R\$ 34.320,00	-	Contrato de prestação de serviço
1.7	Contratação de 15 (quinze) Instrutores	Mês	11	R\$ 3.120,00	R\$ 514.800,00	R\$ 514.800,00	-	Contrato de prestação de serviço

1.8	Contratação de Palestra de Empreendedorismo com duração de 2 (duas) horas de preparação dos alunos quanto às possibilidades legais e elementos indispensáveis ao sucesso de empreendimentos.	Cachê	52	R\$ 3.200,00	R\$ 166.400,00	R\$ 166.400,00	-	Contrato de prestação de serviço
1.9	Contratação de 3 (três) Assistentes de Monitoria	Mês	12	R\$ 1.984,00	R\$ 71.424,00	R\$ 71.424,00	-	Contrato de trabalho
1.10	Contratação de 2 (dois) Assistentes Administrativos/Gerais	Mês	12	R\$ 1.850,00	R\$ 44.400,00	R\$ 44.400,00	-	Contrato de trabalho
1.11	Contratação de 2 (dois) Gerentes Financeiros	Mês	12	R\$ 2.800,00	R\$ 67.200,00	R\$ 67.200,00	-	Contrato de trabalho
1.12	Contratação de 2 (dois) Técnicos em Manutenção de Máquinas	Mês	12	R\$ 1.980,00	R\$ 47.520,00	R\$ 47.520,00	-	Contrato de prestação de serviço
1.13	Contratação de 1 (um) Auxiliar de Manutenção Predial	Mês	12	R\$ 1.865,98	R\$ 22.391,76	R\$ 22.391,76	-	Contrato de prestação de serviço
1.14	Contratação de 1 (um) Motorista	Mês	12	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	-	Contrato de prestação de serviço
1.15	Contratação de 1 (um) Reparador de Máquinas - bordadeiras computadorizadas	Mês	12	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	-	Contrato de prestação de serviço
1.16	Contratação de 1 (um) Intérprete de libras	Mês	12	R\$ 1.818,18	R\$ 21.818,16	R\$ 21.818,16	-	Contrato de prestação de serviço

1.17	Encargos Sociais/Impostos relativos aos Contratos de trabalho	Mês	12	R\$ 25.276,20	R\$ 303.314,40	-	R\$ 303.314,40	Guias de recolhimento
1.18	Custos indiretos - Serviços Contábeis	Mês	12	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	-	Contrato de prestação de serviço e Nota Fiscal/Boleto
	Custos indiretos – Assessoria Jurídica***	Mês	12	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	-	Contrato de prestação de serviço e Nota Fiscal/Boleto
	Custos indiretos – 280 litros de combustível a R\$ 5,85 (Cinco reais)	Mês	12	R\$ 1.638,00	R\$ 19.656,00	R\$ 19.656,00	-	Notas fiscais
1.18	Locação de 1 (um) veículo automotor, sem motorista, categoria intermediária, 1.8 cilindrada, 4 portas, sedan, kilometragem livre, com manutenção e seguro *****	Mês	12	R\$ 3.524,30	R\$ 42.291,60	R\$ 42.291,60	-	Contrato de prestação de serviço e Nota Fiscal
1.19	Contratação de pessoa jurídica para registro fotográfico e audiovisual com entregas mensais para redes sociais – vídeo em arquivo digital editado, estilo documentário/ making off com duração de até 6 (seis) minutos e aproximadamente 200 (duzentas) fotos em formato digital *****	Mês	12	R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	-	Contrato de prestação de serviço e Nota Fiscal

1.20	Custos indiretos – Capacitação de Equipe conforme alínea “i” do item 2.1.1 do Anexo II do Edital – 5 Refrigerantes e 400 salgados	DIA	1	R\$ 628,32	R\$ 628,32	R\$ 628,32	-	NotaFiscal
1.21	Contratação de pessoa jurídica para fins de consultoria em prestação de contas do Projeto	Mês	12	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	-	Contrato de prestação de serviço e Nota Fiscal

* NATUREZA DA DESPESA*¹: Campo que indica a natureza do item. Domínio: “Serviço de Terceiro Pessoa Física, Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica, Material de Consumo”.

** NATUREZA DA DESPESA*²: Campo que indica outro tipo de natureza da despesa que não conste no item anterior.

*** A TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS é indicativa de honorários mínimos para evitar o aviltamento do trabalho advocatício.

**** A QUILOMETRAGEM A SER PERCORRIDA está vinculada ao limite imposto pelo item 1.18;

***** O SERVIÇO requer o trabalho de vários profissionais (fotógrafo, cinegrafista, edição, locução, correção de cor, correção de som etc), razão pela qual a contratação é de uma pessoa jurídica.

VIII- METAS A SEREM ATINGIDAS:						
META/ETAPA	DESCRIÇÃO	PRODUTOS/ESPECIFICAÇÕES/AÇÕES	RESULTADOS ESPERADOS	INÍCIO E TÉRMINO	INDICADOR FÍSICO	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
Meta 1	Elaboração de proposta pedagógica e metodológica para a execução de instrutoria dos alunos participantes do Programa Fábrica Social da SEDET,	I – Promover a capacitação da equipe técnica, administrativa e instrutória	Qualificação da equipe técnica dentro dos parâmetros do Plano de Trabalho	14/10/2024 à 13/07//2025	Lista de Presença	Lista de Presença

	assim como desenvolver conteúdo programático, acompanhamento pedagógico, e serviços de instrutoria e/ou monitoria conforme especificidades de cada curso ofertado para o máximo de 1.200 (mil e duzentos) beneficiários.	III - Instrutoria e monitoria dos cursos propostos na qualificação dos beneficiários nos cursos de Corte e Costura, Construção Civil, Marcenaria e Jardinagem	Implantar, pedagógica e administrativamente a oferta de cursos para beneficiários da Fábrica Social	27/09/2024 à 27/09/2025	Formação de turmas	Lista de Presença, Avaliação e Certificação
Etapa 1	Execução	I -Contratação de Pessoa Física – 1 (um) Supervisor Geral	Apoio, orientação e supervisão do trabalho de toda a equipe contratada, fazer encaminhamentos e devolutivas das demandas, organizar e participar de reuniões semanais com os prepostos da SEDET, para planejar e discursar as particularidades do Projeto, promover capacitação inicial e permanente da equipe técnica, participar de reuniões intersetoriais, registrar pendências e emitir relatórios do Projeto, entre outras atividades permanentes	27/09/2024 à 27/09/2025	Quantidade da Contratação	Contrato de Trabalho
		II – Contratação de Pessoa Física -1 (um) Coordenador Pedagógico	Encarregado do desenvolvimento do conteúdo pedagógico de cada curso e suas revisões	27/09/2024 à 27/09/2025	Quantidade da Contratação	Contrato de Trabalho
		III – Contratação de Pessoa Física - 1 (um) Coordenador Administrativo	Gestão administrativa do projeto e a coordenação e gestão de todos os recursos humanos e financeiros	27/09/2024 à 27/09/2025	Quantidade da Contratação	Contrato de Trabalho
		IV – Contratação de Pessoa Física -1 (um) Coordenador de Instrutoria e Acompanhamento de Egressos	Acompanhamento de alunos egressos oriundos de cursos de formação e/ou profissionalizantes, a quem caberá a responsabilidade operacional	27/09/2024 à 27/09/2025	Quantidade da Contratação	Contrato De Trabalho
		V – Contratação de Pessoa Física -1 (um) Coordenador de Produção	Acompanhamento das demandas de produção oriundas da SEDET e alunos da Fábrica Social, a quem caberá a responsabilidade	27/09/2024 à 27/09/2025	Quantidade da Contratação	Contrato De Trabalho

		operacional			
	VI – Contratação de Pessoa Física -3 (três) Assistentes de Monitoria	Apoio aos instrutores e/ou alunos, durante a realização dos cursos	27/09/2024 à 27/09/2025	Quantidade da Contratação	Contrato de Trabalho
	VII - Contratação de Pessoa Física -2 (dois) Assistentes Administrativos/ Gerais	Apoio à equipe de Coordenação do projeto	27/09/2024 à 27/09/2025	Quantidade da Contratação	Contrato de Trabalho
	VIII- Contratação de Pessoa Física - 2 (dois) Gerentes Financeiros	Apoio à equipe de Coordenação do projeto	27/09/2024 à 27/09/2025	Quantidade da Contratação	Contrato de Trabalho
	IX – Contratação de Pessoa Jurídica - 11 (dez) Instrutores	Desenvolvimento dos cursos a serem ministrados em cada uma das turmas	27/09/2024 à 27/10/2025	Quantidade da Contratação	Contratos de Prestação de Serviços e Notas Fiscais
	X – Contratação de Pessoa Jurídica – 15 (dezoito) Instrutores	Desenvolvimento dos cursos a serem ministrados em cada uma das turmas	27/10/2024 à 27/09/2025	Quantidade da Contratação	Contratos de Prestação de Serviços e Notas Fiscais
	XI– Contratação de Pessoa Jurídica – 52 (vinte e oito) palestras sobre Empreendedorism o	Acesso à conhecimentos legais e elementos indispensáveis de empreendedorismo a serem ministrados em cada uma das turmas	27/09/2024 à 27/09/2025	Quantidade da Contratação	Contratos de Prestação de Serviços e Notas Fiscais
	XII – Contratação de Pessoa Jurídica – 2 (dois) Técnicos em Manutenção de Máquinas	Manutenção das máquinas de costura	27/09/2024 à 27/09/2025	Quantidade da Contratação	Contratos de Prestação de Serviços e Notas Fiscais
	XIII – Contratação de Pessoa Jurídica - 1(um) Auxiliar de Manutenção Predial	Pequenos reparos na estrutura predial relativas ao funcionamento dos cursos	27/09/2024 à 27/09/2025	Quantidade da Contratação	Contratos de Prestação de Serviços e Notas Fiscais
	XIV – Contratação de Pessoa Jurídica –1 (um) Motorista	Conduzir o veículo automotor locado	27/09/2024 à 27/09/2025	Quantidade da Contratação	Contrato de Prestação de Serviços e Notas Fiscais

	XV – Contratação de Pessoa Jurídica 1 (um) Reparador de Máquinas - bordadeiras computadorizadas	Manutenção das máquinas de bordadeiras computadorizadas	27/09/2024 à 27/09/2025	Quantidade da Contratação	Contratos de Prestação de Serviços e Notas Fiscais
	XVI – Contratação de Pessoa Jurídica – 1 (uma) Locação de veículo automotor	Disponibilizar veículo para suporte geral nas demandas administrativas	27/09/2024 à 27/09/2025	Quantidade da Contratação	Contratos de Prestação de Serviços e Notas Fiscais
	XVII – Contratação de 1 (uma) Pessoa Jurídica – Registro fotográfico e audiovisual com entregas mensais para redes sociais	Registro fotográfico e audiovisual com entregas mensais para redes sociais –vídeo em arquivo digital editado, estilo documentário/making off com duração de até 6 (seis) minutos e aproximadamente 200 (duzentas) fotos em formato digital	27/09/2024 à 27/09/2025	Quantidade da Contratação e de vídeos e fotos	Contratos de Prestação de Serviços e Notas Fiscais
	XVIII - Contratação de Pessoa Física – 1(um) Intérprete de Libras	Apoio comunicacional ao projeto e aos alunos	27/09/2024 à 27/09/2025	Quantidade da Contratação	Contratos de Prestação de Serviços e Notas Fiscais
	XIX - Encargos Sociais/ Impostos	Cumprimento de Legislação Trabalhista para regularidade das contribuições dos contratados	27/09/2024 à 27/09/2025	Guias pagas	Guias de Recolhimento
	XX - Contratação de pessoa jurídica para fins de consultoria em prestação de contas do Projeto	Cumprimento de prestação de contas	27/09/2024 à 27/09/2025	Quantidade da Contratação	Contratos de Prestação de Serviços e Notas Fiscais
	XXI - Custos indiretos - 1 (um) <u>Serviços Contábeis</u>	Regular organização execução de serviços de contabilidade do Projeto	27/09/2024 à 27/09/2025	Quantidade da Contração	Contrato de Prestação de Serviços e Notas Fiscais
	XXII -Custos indiretos –1 (uma) Assessoria Jurídica	Regular organizaçãoe execução de serviços jurídicos do Projeto	27/09/2024 à 27/09/2025	Quantidade da Contração	Contrato de Prestação de Serviços e Notas Fiscais
	XXIII- Custos indiretos - Combustível (gasolina para veículo locado)	Regular disponibilidade de mobilidade para necessidades administrativas do projeto	27/09/2024 à 27/09/2025	Disponibilidade do veículo	Notas Fiscais
	XXIV - Custos indiretos –1 (uma) Capacitação de Equipe	Realizar, nos termos da alínea “j” do item 2.1.1 do Anexo II do Edital, a capacitação com 20 (vinte) horas de duração, voltada para	27/09/2024 à 27/09/2025	Lista de presença	Notas Fiscais

The page features several large, decorative pink swirls of varying sizes and shades of pink, creating a dynamic background. One large swirl dominates the lower half of the page, while several smaller ones are scattered in the upper half.

			conhecimento e execução do projeto da Fábrica Social, com fornecimento de lanches			
--	--	--	--	--	--	--

IX. METODOLOGIA:

Objetiva-se sequenciar a execução da parceria estabelecida pelo Termo de Colaboração nº02/2021, nos próximos 12 (doze) meses com a finalização da formação dos alunos de Corte e Costura que se encontram matriculados e inscrição e de novos alunos até o número máximo de 1.200 (mil e duzentos) beneficiários a serem capacitados de acordo com as demandas de matrículas entregues pela SEDET nos cursos previstos no Plano de Trabalho.

A equipe será composta de 1 (um) Supervisor Geral, 1 (um) Coordenador Pedagógico, 1 (um) Coordenador Administrativo, 1 (um) Coordenador de Instrutoria e Acompanhamento de Egressos, 1 (um) Coordenador de Produção, 3 (três) Assistentes de Monitoria, 2 (dois) Assistentes Administrativos/Gerais, 2 (dois) Gerentes Financeiros e 1 (um) Intérprete de Libras, que atuarão na administração e execução das aulas presenciais.

O desenvolvimento das atividades de qualificação e capacitação será executado por até 18 (dezoito) instrutores pessoas jurídicas. Em suporte ao trabalho, serão contratadas diversas pessoas jurídicas: locação de veículo, 2 (dois) Técnicos de Manutenção de Máquinas de Costura, 1 (um) Auxiliar de Manutenção Predial, 1 (um) Reparador de Máquinas - bordadeiras computadorizadas, 1 (um) Motorista, cobertura fotográfica e audiovisual e palestrantes sobre empreendedorismo, além de assessoria jurídica, serviços contábeis e assessoria para fins de prestação de contas.

Será ofertado Curso de Capacitação da Equipe Técnica com 20 (vinte) horas de duração e quatro horas/aulas diárias, no decorrer da execução, para apresentação e avaliação do projeto Fábrica Social, do projeto pedagógico, metodologia e outras orientações necessárias à integração da equipe com às instrutorias e a equipe da Secretaria de Estado do Trabalho.

A formação de turmas será feita a partir das inscrições dos beneficiários selecionados pela Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal, podendo ser distribuídas em 36 (trinta e seis) turmas de no máximo 34 alunos, de acordo com a carga horária de cada curso.

As aulas serão ministradas de segunda à sexta-feira, sendo 5 horas-aulas por período, podendo ser nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Ainda, para atendimento à implantação e à execução da parceria, serão contratadas pessoas jurídicas para locação de um veículo automotor e registro fotográfico e audiovisual com entregas mensais para redes sociais administradas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda do Distrito Federal, conforme item VI – “Oferecer oportunidades para divulgação externa e internacionalização para as ações desenvolvidas do Projeto Fábrica Social;”, do Anexo IV – Minuta do Termo de Colaboração. Também é de se observar que na descrição das despesas está incluso o item Custos Indiretos, que é de extrema necessidade, a saber: contratação de pessoas jurídicas para Serviços Contábeis e Assessoria Jurídica – ambos para a regular organização e execução do projeto, do ponto de vista contábil e jurídico; aquisição de lanche para a capacitação da equipe técnica, conforme alínea “i” do item 2.1.1 do Anexo II do Edital e aquisição de combustível para uso no veículo locado.

São previstas no máximo 1.200 (mil e duzentas) vagas anualmente, conforme descrito no item 1.3 do edital I- Do Objeto, das quais 986 (novecentos e oitenta e seis) são destinadas para o curso de Corte e Costura, 56 (cinquenta e seis) vagas para o curso de Marcenaria, 56 (cinquenta) vagas para o curso de Jardinagem e 102 (cento e duas) vagas para o curso de Construção Civil.

Todo o processo de avaliação da parceria será feito conforme item 2.2 - Previsão de avaliação da parceria, Anexo II – Roteiro de Elaboração de Proposta, do Edital de Chamamento Público nº 01/2021. **CAPACITAÇÃO: Máximo de 1.200 beneficiários.**

X- AVALIAÇÃO DA PARCERIA

Resultado Esperado	Metas	Indicadores	Parâmetros/ Índices Mínimos de Qualidade	Meios de Verificação
Elaboração de proposta pedagógica e metodológica para a execução de instrutoria dos alunos participantes do Programa Fábrica Social da SEDET, assim como desenvolver conteúdo programático, acompanhamento pedagógico, e serviços de instrutoria e/ou monitoria conforme especificidades de cada curso ofertado	1. Contratar e manter, durante a vigência da parceria, a equipe prevista no plano de trabalho	1.1. Relação percentual, por cargo, entre a quantidade de profissionais contratados e a quantidade de profissionais prevista no plano de trabalho aprovado	100%	Contratos de trabalho, Carteiras de Trabalho e Previdência Social, informações extraídas de sistemas oficiais
	2. Capacitar a equipe técnica mínima antes do início das visitas e, após, anualmente	2.1. Relação percentual, por cargo, entre a quantidade de profissionais da equipe técnica mínima que concluiu a capacitação inicial e a quantidade de profissionais da equipe técnica mínima prevista no plano de trabalho aprovado	100%	Certificados e/ou Declarações de conclusão ou participação expedidas pelo profissional ou órgão ou entidade responsável por ministrar as capacitações
	3. Desenvolver, durante a etapa de Implantação, os conteúdos pedagógicos dos cursos a serem ofertados pelo Projeto	3.1. Quantidade de conteúdos pedagógicos entregues pela OSC à Administração Pública	01 (um) conteúdo pedagógico entregue para cada curso especificado no Projeto.	Formulários de Caracterização dos Conteúdos, de conformidade com a Legislação pertinente.

4. Realizar mensalmente os cursos, conforme a periodicidade e metodologia estabelecida s no programa	4.1. Relação percentual entre a quantidade de beneficiários acompanhados, de acordo com a metodologia dos cursos estabelecida no Programa e a meta quantitativa de beneficiários acompanhados prevista para o período	100%	Método de acompanhamento a ser disponibilizado pela SEDET
5. Realizar o Diagnóstico do andamento dos cursos e dos alunos inscritos no Programa, com a Produção efetivada nos treinamentos	5.1. Relação percentual entre a Quantidade de alunos, com as informações lançadas no acompanhamento disponibilizado pela administração pública, e a meta quantitativa de beneficiários acompanhados prevista para o período	100%	Diários de Classe a ser entregue mensalmente pela OSC
	5.2. Relação percentual da Quantidade de produção entregue pelos alunos	100%	Formulário de acompanhamento da produção dos cursos

XI-PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS			
Valores	Descrição		Valor (R\$)
	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	53,42%	R\$ 999.541,52
	Contratação de Pessoa Física	26,61%	R\$ 485.424,00
	Encargos Sociais/Impostos	16,86%	R\$ 303.314,40
	Custos Indiretos/Despesas Administrativas	3,11%	R\$ 64.684,32
	Valor Total:	100%	R\$ 1.852.964,24
	Valor do Repasse:	100%	R\$ 1.852.964,24

XII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

META	ETAPA	FONTE	MM/AA	SOMA
1	1. Execução		09/24	R\$ 154.413,76
1	1. Execução		10/24	R\$ 154.413,68
1	1. Execução		11/24	R\$ 154.413,68
1	1. Execução		12/24	R\$ 154.413,68
1	1. Execução		01/25	R\$ 154.413,68
1	1. Execução		02/25	R\$ 154.413,68
1	1. Execução		03/25	R\$ 154.413,68
1	1. Execução		04/25	R\$ 154.413,68
1	1. Execução		05/25	R\$ 154.413,68
1	1. Execução		06/25	R\$ 154.413,68
1	1. Execução		07/25	R\$ 154.413,68
1	1. Execução		08/25	R\$ 154.413,68
TOTAL(R\$)			1.852.964,24	
VALOR GLOBAL(R\$):			1.852.964,24 (um milhão, oitocentos e cinquenta e dois reais, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte quatro reais).	

XIII- CRONOGRAMA DOS CURSOS

XIII.I CORTE E COSTURA

	CONTEÚDO	HORAS/AULAS
Módulo 1	Malha Inicial	100
Módulo 2	Malha Avançada	100
Módulo 3	Tecido Plano Inicial	100
Módulo 4	Tecido Plano Avançado	100
Módulo 5	Corte em Tecido	100
Módulo 6	Serigrafia	100
Módulo 7	Bordado Computadorizado	50
Módulo 8	Acessórios I – Bolsa e Similares	100
Módulo 9	Laboratório de Criatividade	100
Módulo 10	Modelagem	100
Módulo 11	Qualificação Social	50
TOTAL DE HORAS/AULAS		1.000

XIII.II CONSTRUÇÃO CIVIL

	CONTEÚDO	HORAS/AULAS
Módulo 1	Armador e Fabricação de Pré-moldados	300
Módulo 2	Pedreiro	200
Módulo 3	Encanador	100

Módulo 4	Eletricista Instalador Residencial e Predial	200
Módulo 5	Aplicador de Revestimento (Assentador de Piso e Revestimento e Ladrilheiro)	200
Módulo 6	Pintor Residencial	100
Módulo 7	Instalação e manutenção de Placas Fotovoltaicas	100
TOTAL DE HORAS/AULAS		1.200

XIII.III MARCENARIA		
	CONTEÚDO	HORAS/AULAS
Módulo 1	Conceitos básicos de Medição e uso de Equipamentos de Proteção Individual	10
Módulo 2	Manuseio de Máquinas e Ferramentas	40
Módulo 3	Montagem, Acabamento e Pintura	40
Módulo 4	Noções de Desenho e Projetos	30
Módulo 5	Reforma e Manutenção de Mobiliário	80
Módulo 6	Habilidades Sociais e de Negócios	40
Módulo 7	Fabricação de Mobiliário	80
Módulo 8	Estudo de Mercado	80
TOTAL DE HORAS/AULAS		400

XIII.IV JARDINAGEM		
	CONTEÚDO	HORAS/AULAS
Módulo 1	Educação Ambiental – Conceitos iniciais de jardinagem	20
Módulo 2	Floricultura	25
Módulo 3	Cultivo de Alimentos Saudáveis	40
Módulo 4	BPF, Aproveitamento Integral e Comercialização	15
TOTAL DE HORAS/AULAS		100

CAPACITAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E INSTRUTORES		
1º DIA - CONTEÚDO		HORAS/AULAS
8:30h	Abertura Oficial com representante da SEDET	5
9:00h	Apresentação do Projeto Pedagógico da Fábrica Social	
9:30h	Apresentação da equipe técnica da SEDET	
10:00h	Intervalo	
10:20h	Apresentação da equipe técnica do Instituto Viver	
10:40h	Fundamentos das Organizações Sociais sem fins lucrativos	
11:00h	1ª parte - Plano de Trabalho do Instituto Viver	
2º DIA - CONTEÚDO		5
8:30h	Palestra de Representante da SEDET	
9:00h	Palestra: Fundamentos e Fontes da Cultura	
10:00h	Intervalo	
10:20h	Palestra sobre Compromisso Social	
11:00h	2ª parte - Plano de Trabalho do Instituto Viver	
3º DIA CONTEÚDO		5
8:30h	Palestra Constituição e Direitos Sociais	
9:00h	Formação de Grupos	
10:00h	Intervalo	
10:20h	Palestra sobre Compromisso Social	
11:00h	3ª parte - Plano de Trabalho do Instituto Viver	
4º DIA CONTEÚDO		5
8:30h	Palestra: Fontes do Conhecimento	
9:00h	Experiência X Técnica	
10:00h	Intervalo	
10:20h	Formação de Grupos	
11:00h	Apresentação de Conteúdos dos Trabalhos de Grupo	
TOTAL		20

Brasília/DF, 16 de setembro de 2024.


ADÉLIA DE ARAÚJO SILVA MORBECK
PRESIDENTE